

**План введения ФГОС дошкольного образования
в МДОУ Пильнинский детский сад № 3 «Буратино»**

№	Задачи	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1	Нормативно-правовое обеспечение			
	Приказ о введение ФГОС ДО в дошкольном учреждении	Февраль 2014	Заведующий ДОУ	Приказ
	Разработка и издание приказов: -«О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО» -«О комплексном муниципаль-ном плане работы по внедрению ФГОС ДО»	Февраль 2014	Заведующий ДОУ	Приказы
2	Организационно-управленческие условия			
	Формирование рабочей группы по внедрению ФГОС ДО	Февраль 2014 г.	Заведующий ДОУ	Приказ о создании рабочей группы с распределением функционала
	Определение целей, задач внедрения ФГОС ДО. Разработка плана мероприятий по внедрению ФГОС ДО в районе	Март 2014 г.	Рабочая группа	Утвержденный план внедрения ФГОС ДО
	Организация работы: • Внесение изменений в текущие планы работы	Апрель 2014г.	Рабочая группа	Скорректированные и реализованные планы
3	Организационно-педагогическое сопровождение			
	Диагностика и анализ уровня готовности специалистов к введению ФГОС ДО	Февраль 2014 г.	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Перечень профессиональных затруднений педагогов
	Разработка плана обучения и подготовки воспитателей к внедрению ФГОС ДО	Март 2014г.	Заведующий ДОУ	Утвержденный план
4	Учебно-методическое обеспечение			
	Информирование родительской общественности о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через, сайт, информационные стенды	В течении года	Заведующий ДОУ Старший воспитатель Педагоги ДОУ	Распространение информации о внедрении ФГОС
	Составить список методических пособий, используемых в образовательном процессе, для их применения при ведении ФГОС ДО	Апрель 2014	Старший воспитатель	Перечень методических пособий
	Разработка образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	Декабрь 2014г	Заведующий ДОУ Старший	Образовательная

			воспитатель Рабочая группа	программа соответствует требованиям ФГОС
5	Информационное сопровождение			
	Информирование и просвещение родительской общественности. Организовать работу странички сайта ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО	В течении 2014 г.	Старший воспитатель	Уровень информированности родителей и общественности района
	Изучение мнения родительской общественности. - организовать форум по вопросам введения ФГОС ДО	Сентябрь 2014 г.	Старший воспитатель Педагоги ДОУ	Анализ отношения родителей к введению ФГОС ДО.
6	Контроль и мониторинг			
	Анализ существующей системы мониторинга и контроля в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Февраль 2014 г.	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Перечень отсутствующих элементов в системе мониторинга и контроля
	Внесение в изменений в систему и мониторинга и контроля в части: <ul style="list-style-type: none"> • Реализации ООП • Условий реализации ООП 	Апрель 2014 г.	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Скорректированная система мониторинга и контроля
	Реализация системы мониторинга и контроля при внедрении ФГОС ДО	Сентябрь 2014 г.- май 2015г.	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Результаты освоения ООП
	Анализ результатов мониторинга и контроля результатов внедрения ФГОС ДО	Май 2015г.	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Реализованная ООП Созданные для реализации ООП условия Достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ НОО Степень удовлетворенности родителей, педагогов, внедрением ФГОС ДО

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 701031612826891639560652498134944806191634741012

Владелец Храмова Наталья Александровна

Действителен с 16.09.2024 по 16.09.2025